

## DODATOK č. 2

ku Zmluve o dielo č. 524/2019 OcÚRO, zo dňa 07.10.2019 v znení dodatku č. 1 zo dňa 27.05.2020

uzatvorenej podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 34/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

### Článok 1. Zmluvné strany

Na jednej strane:	<b>Obec Rohovce</b>
Sídlo:	Rohovce 164, 930 30 Rohovce
IČO:	00305715
DIČ:	2020643614
Štatutárny orgán:	Zoltán László – starosta obce
Bankové spojenie:	
č. účtu:	
(ďalej len „objednávateľ“)	
a	
Na strane druhej:	
Obchodné meno:	<b>TOMRA STAV, s.r.o.</b>
Sídlo (miesto podnikania)	Javorová 5974, 929 01 Dunajská Streda
IČO:	48097519
DIČ:	2120074143
IČ DPH:	SK2120074143
Štatutárny orgán:	Mgr. Rastislav Hanšut – konateľ
Bankové spojenie:	VÚB Banka
č. účtu:	
Zapísaný v:	
Číslo zápisu:	38629/T
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

### Článok 2. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Zmluve o dielo č. 524/2019OcÚRO uzatvorenej dňa 07.10.2019, v znení dodatku č. 1 zo dňa 27.05.2020, ktorej predmetom je zabezpečiť kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: **„Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Rohovce“** (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a následne výkazu výmeru sa týmto dodatkom č.2 v Prílohe č. 1 s názvom „Ocenený výkaz výmer“, **mení typ plynového kotla** (z dôvodu ukončenia výroby a predaja pôvodného kotla) **nasledovne:**

Pôvodné znenie:

ROZPOČET

Objekt: Ústredné vykurovanie.

PSV Práce a dodávky PSV

731 Ústredné kúrenie, strojovne

č.	KNC	Kód položky	Popis	Množstvo	Cena
5	484	48471625071	Kotol plynový Buderus Logano GB162 30 32.7	1ks	2612.817 EUR

Nové znenie:

Objekt: Ústredné vykurovanie.

PSV Práce a dodávky PSV

731 Ústredné kúrenie, strojovne

č.	KNC	Kód položky	Popis	Množstvo	Cena
5	484	48471625071	Kotol plynový Buderus Logamax plus GB 192-35	1ks	2612.817 EUR

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 524/2019OcÚRO v znení Dodatku č. 1 zostávajú bez zmeny.

### Článok 3. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch vyhodnoteniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jeho podpise dve a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:

- aktualizovaný krycí list rozpočtu - časť Ústredné vykurovanie
- úprava harmonogramu stavby

3. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že riadiaci orgán schváli znenie tohto Dodatku č. 2 a zároveň v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

V ROHOVCIACH dňa 23.4. 2021

V ROHOVCIACH dňa 23.4. 2021



Za objednávateľa: Zoltán László  
starosta obce

TO  
929 0  
iČ

Za zhotoviteľa: Mgr. Rastislav Hanšut  
konateľ

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rozpocet vysutazeny suma 372 468,32 bez DPH Tomrastav122020	JKSO	
Názov objektu	Ústredné vykurovanie	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Rohovce	IČO	IČ DPH
Projektant		00305715	
Zhotoviteľ		48097519	SK2120074143
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		20.04.2021	
			CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,000	0	0,000	0	0,000

## Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 77,792	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,000
2	Montáž 57,058	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,000
3	PSV Dodávky 10 866,234	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,000
4	Montáž 19 575,074	11		16	Vplyv prostredia 0,000
5	"M" Dodávky 0,000			17	Iné VRN 0,000
6	Montáž 0,000			18	VRN z rozpočtu 0,000
7	ZRN (r. 1-6) 30 576,158	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,000
20	HZS 0,000	21	Kompl. činnosť 0,000	22	Ostatné náklady 1 112,976
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 31 689,134
<b>Objednávateľ</b>				24	DPH 20,00% z 31 689,134 6 337,827
Dátum a podpis		Pečiatka		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 38 026,961</b>
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa 0,000
				27	Kízavá doložka 0,000
Dátum a podpis		Pečiatka		28	Zvýhodnenie + - 0,000

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozpocet vysutazeny suma 372 468,32 bez DPH Tomrastav122020

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Rohovce

Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 30 441,308**

**713 Izolácie tepelné 244,863**

1	713482305	Montáž izolácie z trubíc hr.9 mm, vnút.priemer 18x1 m	m	46,000	2,894	133,124
2	2837710100	izolácia 18/6"	m	46,920	0,355	16,657
3	713482306	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 32 x 3	m	24,000	3,056	73,344
4	2837710900	MIRELON izolácia 32 x 3	m	24,480	0,888	21,738

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 115,684**

5	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	8,000	5,844	46,752
6	5511083500	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy priechodný KE 83 E 1/2"	ks	8,000	5,932	47,456
7	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2	ks	1,000	3,614	3,614
8	5511083500	Poistný ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy priechodný G 1/2"	ks	1,000	5,932	5,932
9	7222391021	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	ks	1,000	4,492	4,492
10	55110837001	Poistný ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy priechodný G 3/4"	ks	1,000	7,438	7,438

**725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 1 445,238**

11	7255391051	Montáž akumulačnej nádoby 300 L	súb	1,000	62,018	62,018
12	7255391051a	Akumulačná nádoba 300 L	ks	1,000	1 383,220	1 383,220

**731 Ústredné kúrenie, kotolne 3 414,979**

13	731151151	Montáž kotla liatinového stacionárneho na plyn BUDERUS Logano G 134 cez 9 do 32 kW	súb	1,000	133,887	133,887
14	48471625071	Kotol plynový Buderus Logamax plus GB192 -35	ks	1,000	2 612,817	2 612,817
15	731200825	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	5,000	47,204	236,020
16	7312008251	Demontáž príslušenstvak plynovému kotlu	ks	5,000	86,451	432,255

**732 Ústredné kúrenie, strojovne 15 466,118**

17	7322191111	Montáž bivalného zásobníka TÚV objemu do 285 l	súb	1,000	272,975	272,975
18	54132027001	Zásobník TÚV 285 l	ks	1,000	1 333,725	1 333,725
19	732219425	Montáž-Solárny vakuový trubicový kolektor s 12 trubicami, do solárneho poľa	súb	3,000	2 755,285	8 265,855
20	4840032501	Kurenársko-inštalčné práce Solárny systém + 4 kolektory	ks	3,000	1 460,238	4 380,714
21	732331513	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzon l bez poistného ventilu objemu 25 l	súb	1,000	78,344	78,344

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozpocet vysutazeny suma 372 468,32 bez DPH Tomrastav122020

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Rohovce

Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	732331514	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzor I bez poistného ventilu objemu 35 l	súb	1,000	97,090	97,090
23	732888881	Rýchlomontážna sada - solárny systém - ohrev TUV	ks	1,000	345,805	345,805
24	732888882	Rýchlomontážna sada - solárny systém - podpora vykurovania	ks	1,000	345,805	345,805
25	732888883	Rýchlomontážna sada - solárny systém - regulácia	ks	1,000	345,805	345,805

### 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 2 229,556

26	733151104	Potrubie z medených rúrok mäkkých D 18x1 mm	m	46,000	25,564	1 175,944
27	733161505	Potrubie plasthliníkové GABOTHERM PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	24,000	41,786	1 002,864
28	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	46,000	0,798	36,708
29	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	24,000	0,585	14,040

### 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 7 524,870

30	7342214131	Ventil regulačný GM 4217 G1/2"	ks	6,000	17,890	107,340
31	734221414	Ventil regulačný GM 4217-priamy G 3/4"	ks	9,000	23,450	211,050
32	7342215231	Ventil regulačný RTD typ 4007 20 kPa 1/2"	ks	6,000	26,663	159,978
33	7342215231	Ventil regulačný RTD typ 4007 20 kPa 3/4"	ks	9,000	26,663	239,967
34	7342215241	Ventil regulačný RL- 5, G 3/3" , 1/2" - priamy	ks	57,000	26,663	1 519,791
35	7342226131	Ventil radiátor TS 90- priamy G 3/3" , 1/2"	ks	57,000	34,800	1 983,600
36	7342226132	Hlavica termostatická	ks	57,000	32,852	1 872,564
37	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťaci normy 137061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	7,000	9,294	65,058
38	734291114	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťaci normy 137061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	2,000	10,931	21,862
39	734291215	Ostané armatúry, filter závitový	ks	1,000	18,738	18,738
40	7343141041	Trojcestný prepínací ventil so servopohonom DN 20 Uk/Ohrev TUV	ks	1,000	103,742	103,742
41	732429114	Montáž čerpadla	súb	1,000	50,142	50,142
42	4268150010	GRUNDFOS ALPHA Pro 25-60 B 180 1x230V 50Hz	ks	1,000	1 056,537	1 056,537
43	7344311211	Regulátor termostat s týždenným nastaviteľným programom, vonkajší snímač	ks	1,000	114,501	114,501

### M Práce a dodávky M 134,850

#### 24-M Montáže vzduchotechnických zariadení. 134,850

44	2400802551	Montáž dymovodu - dymovod DN 125/50	ks	1,000	57,058	57,058
45	2400802551a	Koleno 87°	ks	1,000	4,669	4,669
46	2400802551b	Rúra DN 125/80 dĺ 1m	ks	1,000	6,571	6,571
47	2400802551c	Rúra DN 125/80 dĺ 2m	ks	5,000	12,968	64,840
48	2400802551d	Strešný nástavec L = 0,65m DN 125/80	ks	1,000	1,712	1,712

### OST Ostatné 1 112,976

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozpocet vysutazeny suma 372 468,32 bez DPH Tomrastav122020

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Rohovce

Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	23,187	1 112,976

**Celkom**

**31 689,134**

**TOMRA STAV, s.r.o.**

92

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

TOMRA STAV, s.r.o.

rozpočet vysúťaženy suma 372 468,32 bez DPH Tomrastav122020  
stredné vykurovanie

929 ( )  
IČ

tel: Obec Rohovce  
TOMRA STAV, s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 20. 4. 2021

Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>10 866,234</b>	<b>19 575,074</b>	<b>30 441,308</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Izolácie tepelné	38,395	206,468	244,863	0,000	0,000
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	60,826	54,858	115,684	0,000	0,000
Zdravotechnika - zariadenia, predmety	1 383,220	62,018	1 445,238	0,000	0,000
Ústredné kúrenie, kotolne	2 612,817	802,162	3 414,979	0,000	0,000
Ústredné kúrenie, strojovne	5 714,439	9 751,679	15 466,118	0,000	0,000
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,000	2 229,556	2 229,556	0,000	0,000
Ústredné kúrenie, armatúry.	1 056,537	6 468,333	7 524,870	0,000	0,000
<b>Práce a dodávky M</b>	<b>77,792</b>	<b>57,058</b>	<b>134,850</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Montáže vzduchotechnických zariadení.	77,792	57,058	134,850	0,000	0,000
<b>Ostatné</b>	<b>0,000</b>	<b>1 112,976</b>	<b>1 112,976</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Celkom</b>	<b>10 944,026</b>	<b>20 745,108</b>	<b>31 689,134</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Plán harmonogramu stavby: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Rohovce

miesto: Rohovce

zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o., Javorová 5974, Dunajská Streda 92901

číslo	Názov					
		február	marec	apríl	máj	
1	Výmena okien					
2	Zateplenie obvodového pláštá- vonkajšia omietka stien					
3	Konštrukcie doplnkové kovové					
4	Vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu					
5	Zemné práce					
6	Búracie práce					
7	Vzduchotechnika					
8	Ústredné vykurovanie					
9	Vyčistenie staveniska					
10	Odobzdanie diela					

TOMRA STAV, s.r.o.  
Javorová 5974  
929 01 Dunajská Streda