

DODATOK Č. I
KU
ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 16.12.2020
na zhotovenie diela
„Požiarna zbrojnica – prestavba a prístavba“
(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorený v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „zákon o verejnom obstarávaní“) a čl. XIV bodu 14.3. Zmluvy

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov: Obec Rohovce
Sídlo: Rohovce 164, 930 30 Rohovce
Zastúpená: Zoltán László, starosta
IČO: 00305715
DIČ: 2021168985
Bankové spojenie: Prima Banka
IBAN: SK77 5600 0000 0038 4202 0001
/ďalej len „objednávateľ“/

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Csölle Ernest-ERNESTAV
Sídlo : 930 30 Rohovce, Kasárenská 85
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Csölle Ernest
IČO: 33467196
DIČ : 1030125602
IČ DPH : nie je platca
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu / IBAN: SK42 0900 0000 0001 9176 9217
Údaj o zápise v živnostenskom registri : Okresný úrad Dunajská Streda, č. živn. registra: 201-10408

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Čl. II
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2020 a účinnosťou dňa 16.12.2020 (dátum zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa dňa 17.12.2020) Zmluvu, ktorou sa Zhotoviteľ zaviazal, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela „**Požiarna zbrojnica – prestavba a prístavba**“ v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou 05/2019 projektantom Ing. arch. Matejom Malinom a oceneným výkazom výmer zo dňa 11.12.2020 vypracovaným zhotoviteľom. Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako príloha č.1.

2. V zmysle ust. čl. XIV bodu 14.2. 14.3. Zmluvy, platí, že zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv

na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán formou očíslovaných dodatkov k zmluve, inak je zmena či doplnenie neplatné.

3. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve v nižšie uvedenom znení, z dôvodov:
- a) Počas realizácie predmetu Zmluvy vznikla potreba vykonania doplňujúcich stavebných prác, ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy v jej príloh (Položkový výkaz výmer) a boli odsúhlasené objednávatelom počas kontrolných dní priamo na stavenisku.
 - b) V súlade s ust. § 18, ods.1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. uvedená „...potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, ...“. Vzhľadom na to, že sa jedná o rekonštrukciu objektu budovy a o jej prestavbu a prístavbu a pôvodná stavebná dokumentácia budovy nebola zachovaná v celom rozsahu a nebola k dispozícii dokumentácia predchádzajúcich stavebných úprav (aj keď nie rozsiahlych) daného objektu, nebolo možné všetky zmeny vyvolané prestavbou a prístavbou predvídať pri spracovaní projektovej dokumentácie a jej príloh pred zahájením prestavby.
 - c) Zmeny zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác bolo možné realizovať len priebežne tak, ako sa potreba zmien prejavovala počas realizácie diela. Z tohto dôvodu nebolo možné v plnom rozsahu spracovať a urobiť súpis priebežne vykonávaných a predpokladaných prác navyše a ich ocenenie a schválenie objednávatelom a zhotoviteľom skôr, ako k termínu podpisu tohto dodatku.
4. Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto **Dodatku č.1 :**

Čl. III PREDMET DODATKU

- 2.1. Predmetom Dodatku č. 1 ku Zmluve je navýšenie ceny diela upravnej v čl. IV bode 4.1 Zmluvy.
2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 4.1. znie:

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na pevnej, maximálnej a nemennej cene diela, ktorá je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, za dohodnutých podmienok vo výške:

Cena celkom	16 698,00 EUR
Slovom:	šestnásťtisícšesťstodeväťdesiatosem euro

- 2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmeny v platnosti.

Čl. IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Obecné zastupiteľstvo Objednávateľa odsúhlasilo znenie tohto Dodatku uznesením obecného zastupiteľstva Objednávateľa č.62/2021 zo dňa 15.12.2021 .
- 4.1. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávatel'a a jeden pre zhotovitel'a.

- 4.2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
- 4.3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpísaním riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V Rohovciach, dňa 21.12.2021

V Rohovciach, dňa 21.12.2021

za objednávateľa

zhotoviteľ

Obec Rohovce
Zoltán László

Čs