

DODATOK č. 1

ku Zmluve o dielo č. 524/2019 OcÚRO, zo dňa 07.10.2019

uzatvorenej podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 34/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Článok 1. Zmluvné strany

Na jednej strane: **Obec Rohovce**
Sídlo: Rohovce 164, 930 30 Rohovce
IČO: 00305715
DIČ: 2020643614
Štatutárny orgán: Zoltán László – starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
č. účtu: SK77 5600 0000 0038 4202 0001
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Na strane druhej:
Obchodné meno: **TOMRA STAV, s.r.o.**
Sídlo (miesto podnikania) Javorová 5974, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 48097519
DIČ: 2120074143
IČ DPH: SK2120074143
Štatutárny orgán: Mgr. Rastislav Hanšut – konateľ
Bankové spojenie: 
č. účtu: 
Zapísaný v: ORSR Trnava
Číslo zápisu: 38629/T
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Zmluve o dielo č. 524/2019OcÚRO uzatvorenej dňa 07.10.2019, ktorej predmetom je zabezpečiť kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Rohovce**“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a následne výkazu výmeru sa týmto dodatkom č.1 mení Čl. 3. Bod 3.1.1. nasledovne:

Pôvodné znenie:

Čl. 3. Čas plnenia

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2 tejto zmluvy je do 12 mesiacov, pričom objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v súlade s čl. 7.2. zmluvy najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

Nové znenie:

Čl. 3. Čas plnenia

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2 tejto zmluvy je do 12 mesiacov, pričom objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v súlade s čl. 7.2. zmluvy najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti tohto Dodatku č. 1 podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 524/2019OcÚRO zostávajú bez zmeny.

Článok 3. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhodnoteniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jeho podpise dve a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že riadiaci orgán schváli znenie tohto Dodatku č. 1 a zároveň v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

V ROHOVCIACH dňa 27.5. 2020

V ROHOVCIACH dňa 27.5. 2020

Za objednávateľa: Zoltán László
starosta obce

Za zhotoviteľa: Mgr. Rastislav Hanšut
konateľ



TOMRA STA
Javorová 59
929 01 Dunajská
IČO: 48 097 519, DIČ:

