ZMLUVA O DIELO §

Poziarna zbrojnica  preslavba a pristavba

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela
~Poziarna zbrojnica — prestavba a pristavba«
uzavreld vsilade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1001 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zne ni

€11
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’:

Nazov: Obee Rohovee

Sidlo: Rohovee 164, 930 30 Rohovee
Zaslipena: Zoltan Laszlo, starosta

1CO: 00305715

L 2021168985

Bankové spojenie: Prima Banka

IBAN: SK24 5600 0000 0038 4202 9006

/dalej len Lobjednavatel™/

2. Zhotovitel :

()h( honé meno: Csolle Ernest-ERNESTAV

Sidlo : 930 30 Rohovee, Kasarenska 85
Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Csélle Ernest
1CO: 33467196

DIC : 1030125602

IC DPIH - nie je platca

Bankové spojenie - Slovenska sporitelnia

Cislo Gétu / IBAN: SK42 0900 0000 0001 9176 9217
Udaj o zapise v zivnostenskom registri : Okresny tirad Dunajska Streda, ¢ 7ivn. registra: 201-10408

/‘(rﬂl(.‘j len "Zh“l()\:il(‘l!"/

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je vysledok obstaravania v zmysle
zakona ¢. ;43/2()13 Z.z. overejnom obstaravani a o zmene doplnent niektoryceh zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len zakon o verejnom obstaravani®) na predmet obstaravania s nazvom :
»Poziarna zbrojnica — prestavba a pristavba®. Objednavatel na obstaranic predmetu tejto
zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zakona
o verejnom obstaravani.

CL 11
PREDMET ZMLUVY

)

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby ,PoZiarna zbrojnica — prestavba a pristavbha*
v stilade pr())k(m\ou dokumentaciou vypracovanou 05/2019 pl()J(‘kldﬂ()[()m Ing. arch.
Matejom \1<1]1nom a ocenenym vykazom vymer zo diia 11.12.2020 vypracovanym zhotovitelom.
Zhotovitelfom oceneny vyvkaz vimer tvori ne oddelitelnd scast tejto zmluvy ako priloha &.1.

2.2. Uzavretim tejto /m]u\\ o dielo zmluvné strany prejavuji svoju volu dohodnit podmienky a
sposob realizacie pr cdmetu zmluvy.

2.3. Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit pre objednavatela diclo uvedené v bode 2.1. tohto &lanku. ktoré

bude zhotovené v rozsahu a v \uladv s projketovou dokumentaciou. ocenenym vykazom vymer

podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach a v
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smysle platnych STN 1 v stlade s poziadavkami objednavatela a riadne a véas zhotovene dielo
odovzdat objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost.
Objednavatel sa zavizuje dielo shotovené v sulade stouto smluvou prevziat a zaplatit zan
dohodnutil cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu soznamil s rozsahom a povahou diela, 7ze st mu
sname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a disponuje s takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré sa k zhotoveniu diela potrebné.

Cl. 11
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v stlade s podmienkami uvedenymi v ¢l L tejto zmluvy. V ramcl
shotovenia dicla buda vykonané stavebné Gpravy vexteriéri (napr. aprava stien a sokla,
osadenie novych okien, pristavba sasadacky a socialnych sariadeni, vystavba nove] streSnej
kon&trukeie nad pristavbou, premiestnenic reviznej Sachty, premiestnenie HUP na stenu
pristavby), stavebné upravy vinterieri (napr. nova malovka stien a stropov, nova dlazba,
osadenie noveého sdravolechnického  zariadenia, rozéirenie  vodovodnych a kanalizacnych
rozvodov, rozéirenie elektrickych rozvodov) a blracie prace (napr. vyburanie priecok a otvorov,
biracie prace v podlahe a v stene na vybudovanie novvch rozvodov kanalizacie, vodovodu,
clektriky). Dielo nesmie mat ¥iadne vady a nedostatky, napr. braniace jeho riadnemu uzivaniu
alebo sposobujlice rychlejsie opolrebenie diela alebo vady nekvaliten¢ho prevedenia, funkéné
a ani estetické vady.
7hotovitel realizujiici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):
- doklady o odovzdani a preberant rozhoduj acich dodavok,
- saruéné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,
- doklady o odstraneni vad a nedorobkov,
- protokol o vykonani komplexnych skasok,
- zépisom o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel rudf za skutofnost, 7e sabudované materialy a dodavky dicla st prvej akosti
a vyhovuju platnym normam a predpisom.

V.
CENA DIELA

zmluvné strany sa dohodli na pevne]. maximéalnej a nemennej cene diela, ktora je stanovena

v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. 0 cenach v sneni neskorgich predpisov a vvhlasky MF

SR ¢.87/1996 Z.z., kitorou sa vykonava zakon o cenach vzneni neskordich predpisov, za

dohodnutych podmienok vo vyvske:

Cena celkom 35.653,53 EUR

Slovom: tridsa[pii[tisi('écst'smp'zil‘dosiattri euro a patdesiattri centov
Zhotovitel nie je platcom DPH. V pripade, Ze sa Jhotovitel stane platcom DPH, cena diela
35.653,53 EUR sa povazuje za cenu dicla koneént, zahfiiajicu aj DPH.

Objednavatel si vyhradzuje pravo pred zadatim prac ako aj v priebehu realizacie diela upravit
rozsah vykonanych prac v savislosti od svojich finanénych mo’nosti. Dielo bude realizovan¢
len v rozsahu poskytnutej dotacie a vlastnych zdrojov objednavatela uréenveh na predmet
diela.

Zhotovitel berie na vedomie a sicasne stthlast v plnom rozsahu a bez vyhrad, Ze v pripade, ak
dojde k zmene v rozsahu vykonanych prac a dodavok podla bodu 4.2 tohto danku, cena diela
uvedena v bode 4.1 tohto ¢lanku bude upravena savislosti od prislusne) zmeny rozsahu
vykonanych prac a dodavok a objednavatel’ bude povinny zaplatit cenu diela po vykonane]
uprave.
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Cena diela, dohodnuta medzi oboma smluvnymi stranami, zahfria vietky vykazané a ocenent
prace a dodavky, odborn¢ posudky, vyjadrenia. skigky a daldie stvisiace prace zhotovitela,
ktoré buda potrebné & uZ pri realizacii alebo potrebné k prevzatiu a kolaudacii diela a jeho
odovzdaniu do uzivania. V cene st zahrnuté aj naklady na odvoz stavebnej sute, za uZivanie
verejného priestranstva a naklady na vietky potrebné povolenia k uzivaniu verejnych ploch,
lieto zabezpecuje zhotovitel. V cene diela st zharnuté vietky naklady potrebné na realizaciu
diela, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie zariadenia stave niska,
poplatky za odvoz a likvidaciu vybaranych hmot, niklady na apravu, rekultivaciu, ostatné
prace spojene s uvedenim pracovnych ploch do pOvodného stavu.

Ak zhotovitel neocenil niektor(i polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnoZstvo oproli
vvkazu vymer, ma sa za to, e cenovy rozdiel je zahrnuty v invch sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitela a preto nema narok na hradu v pripade, Ze neocenena
polozka, ako aj zmenen¢ mno’stvo polozky boli pouZit¢ na vykonanie diela zavinenim
shotovitela. Objednavatel’ vylucuje mornost uzatvorenia dodatku k tejto zmluve o dielo z
dovodov neocenenia, podhodnotenia, zmeny navrhnutého materialu, navrhnutej technologie
alebo nezaradenia niektorych dodavok a prac do cenovej ponuky.

Bez pisomného stihlasu objednavatela a projeklanta nemdzu byt pre realizaciu diela pouzité
iné materialy a zariadenia oproti dokume ntacii stavebnyeh prac. Zhotovitel zodp oveda za to, 7¢
pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je vdobe jeho zabudovavania zname, 7e je
Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel sa nemoZe dovolaval a uplatiioval naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie Ginnosti pri priprave a realizacii dicla,

d) zvy$enia cien dodavok a prac pre dielo.

7hotovitel nesmie zrealizoval pripadné naviac prace bez predehadzaj ticeho pisomného stihlasu
objednavatela a uzatvoren¢ho dodatku k ZoD na lieto prace naviac. V pripade, ak zhotovitel
vykon4 naviac prace bez predchadzajiiceho pisomncho suhlasu objednavatel’a, nema narok na
zaplatenie 7a takto vykonané prace.

CLV
CAS PLNENIA

Lehota dodania diela: do 30.11.2021.
Dodrriavanie terminu podla bodu 5.1 zmluvy je podmicnené riadnym  a viasnym
spolupdsobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve.
Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu dicla dosledkom ¢oho je predizenie ¢asu
plnenia podla bodu 5.1. tejto zmluvy.
V pripade preruSenia prac z dévodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vy§8e] moci,
smluvné strany si dohodnit novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, pricom predizenie
lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktort treba vykonanie prac prerusit.
Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho ucelentt ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevzial aj v skorSom pontknutom termine.

Clnl

PLATOBNE PODMIENKY
Preddavok na realizaciu stavby sa neposkytuje.
7hotovitel ma pravo cenu diela fakturoval priebeznymi faktiirami a zavereénou faktirou.
Priebenymi faktiirami mozno fakturovat a splatit celkovir cenu diela maximalne do vvsky
80%, zvy$nych minimalne 20% celkovej ceny diela musi byt fakturovanych v zavereéne)
faktire. Priebezné faktary buda vystavené za prace a dodavky skuto¢ne vykonané vdanom
mesiaci zhotovovania diela a priebezna fakttra bude predlozena objednavatelovi do 10. dnia



ZMLUVA O DIELO
Poziarna zbrojnica  prestavba a pristavba

Y S

nasledujiiceho mesiaca. St¢astou priebeznej faktiiry musi by( priebezny stipis vyvkonanych prac
a dodavok, potvrdeny objednéavatelom, inak bude zhotovitelovi vratena, ako neopravnene
vystavena. Splatnost priebeznej faktdry je 15 dni od jej dorucenia objednavatelovi v pripade, ze
faktiira nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat prislugné
nalezitosti, objednavatel’ ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie. Vtakomto pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynit dinom nasledujicim po
dni dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi. Zavereéna faktira musi byt vystavena na
minimalne 20% celkovej ceny diela. Zavereéna faktira bude vystavena po protokolarnom
odovzdani dicla objednavatelovi. Splatnost zavere¢nej faktiry je 15 dni od dorucenia v pripade,
7e faktra nema veené aformalne nedostatky. Vpripade, Ze faktira nebude obsahoval
prislugné naleZitosti, objednavatel’ ju vrati na doplnenic alebo prepracovanie. Vitakomto
pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat diiom
nasledujicim po dni dorucenia opravenej faktary objednavatelovi.

6.3.  Podkladom pre zaverecni fakturaciu bude objednavatelom potvrdeny celkovy stipis skutocne
vvkonanych prac a dodavok po protokolarnom odovzdani ukoncenc¢ho a bezvadncho diela
objednavatelovi.

6.4.  Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut potvrdenie priebezného a/alebo celkoveho sipisu
7 ddvodu nedodrzania akosti a $truktary deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial® sa
zmluvné strany nedohodnii inak.

6.5.  Zhotovitel zostavi priebezny a/alebo celkovy stipis prac a dodavok, v ktorom prace a dodavky
oceni podla poloziek uvedenych vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac adodavok
skontroluje anasledne sa ktomu vyjadri do 3 pracovnych dni povereny zastupca
objednavatela. Ak stupis ma vady. bude vrateny zhotovitelovi na prepracovanie. Objednavatel
si vyhradzuje pravo uhradil iba zrealizované a pisomne odstihlasené prace a dodavky.

6.6.  Faktiru vyhotovi zhotovitel v stilade s platnou legislativou a predlozi objednavatelovi v 4
originalnych vytlackoch. Faktiira bude obsahovatl minimalne: oznacenie povinnej a opravnene)
osoby, adresa. sidlo. ICO. DIC. ¢islo tejto zmluvy o diclo. ¢islo zmluvy o poskytnuti dotacie.
¢islo faktary, den odoslania a den splatnosti faktiry, oznacenie penazného tstavu a ¢islo nctu.
na ktory sa ma platit, fakturovani sumu, oznacenie diela. peciatka a podpis opravnenej osoby.

6.7.  Objednavatel si vyhradzuje pravo zapodital vodi faktire zhotovitela vSetky zmluvné pokuty,
ktoré mu voci zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto
zmluvy zhotovitel'om.

Cl. VIl
PODMIENKY ZIHOTOVENIA DIELA

.1. Odovzdanie staveniska

7.1.1  Objednavatel protokolarne odovzda zhotovitelovi stavenisko do 2 pracovnyceh dni po podpise
a u¢innosti tejto zmluvy a zhotovitel' je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziatl. Tuato
skuto¢nost zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.

.2 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

~]

b
._.

7.2.Povinnosti a spolupésobenie objednavaltel’a

7.2.1.  Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné
na zhotovenie diela, ktorymi st:  stavebné povolenie, projektova dokumentacia v dvoch
vyvhotoveniach, ztoho jedno vyhotovenie overené  vstavebnom konani arozhodnutia
a vyjadrenia dotknutvch organov Statnej spravy vz{ahujticich sa k predmetu zmluvy.

7.2.2. Prostrednictvom svojich opravnenvch 0s6b zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych

prac v stavebnom denniku.

7.2.3. Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknut¢
vadnym zhotovovanim diela adalej ho =zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
vprimeranej dobe, dohodnutej vstavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel je opravneny
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adstipit od tejto zmluvy alebo urdit zhotovitelovi aby diclo dalej realizoval prostrednictvom
nominovanc¢ho subdodavatela. Objednavatel ma v takom pripade pravo priamo platit stavebné
prace a dodavky uskutoénené subdodavatelom, pricom takato platba sa bude povazoval za
platbu ceny diela objednavatelovi podla tejto zmluvy.
Objednavatel uréi zastupeu s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou. ktory bude kontrolovat
realizaciu diela a odstihlasovat vykonané prace evidované v stavebnom denniku.

Povinnosti zhotovitel’a
Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovatl vietky skutoénosti
rozhodujiice pre zhotovenic dicla a predkladal stavebny dennik zastupcovi objednavatela
denne. K zapisom zastupeu objednavatela sa ma vyjadrit do troch pracovnych dni. inak sa ma
za o, Ze s obsahom zapisu stihlasi. Zhotovitel urdi stavbyvediceho s preukazatel'nou odbornou
kvalifikaciou, ktory bude organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za stavebné prace a in¢
dinnosti ako aj zodpovedat za realizované prace a dodavky na stavenisku.
Zhotovitel' sa bude riadit vichodiskovymi podkladmi objednavatela, Jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych  pracovnikov zmluvnych stran., rozhodnutiami 4 vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.
Zhotovitel je vsilade sust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbvlo¢ného odkladu
upozornil na nevhodnit povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danyeh mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tato nevhodnost zistit pri
vynaloZeni odbornej sposobilosti.
Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednéavatelovi.
Zhotovitel' je povinny zabezpedil dielo proti kradesi a poskodeniu. Zhotovitel znasga
nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania  diela
objednavatelovi.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpednost aochranu zdravia vietkyeh osob
v priestore staveniska a vykona také bezpeénostné opatrenia, aby nedoglo k ohrozeniu osob
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maji prislusnt kvalifikacin na
vykonanie tychto prac.
Zhotovitel zodpoveda za poriadok a distotu v mieste a pocas vykonavania dicla aje povinny
v priebehu vystavby odstrafiovat na vlastné naklady odpady a nedistoty. ktoré st visledkom
jeho ¢innosti.
Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpedované zhotovitefom musia byt dokladované
certifikdtmi v zmysle zakona ¢ 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na virobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni nicktorych zakonov v zneni neskorgich predpisov a
tie materidly, ktoré tieto doklady nebudt mat, resp. nebudi zodpovedat zmluve a
pozadovanym skaskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.
Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel.
Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastn(i zodpovednost, pricom
reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najmi
stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhlagku o bezpecnosti prace a technickych zariadent pri
stavebnych a montaZnych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o
nakladani s odpadmi, zakon o ovzduéi, zakon o vodach. zakon o poziarnej ochrane, Slovenské
technické normy, zakon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na virobky a o zmenach
a doplneni nicktorych zakonov, Vieobecené technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny preukazatelne poudit vietk{ch zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci.
Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnan a, alebo zmluvne dohodnutou osobou
a vo vlastnej rézii zabezpecovat vikon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 7. 7.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a stvisiacich
predpisov.
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Kvalita prac a dodavok musi byl realizovana v zmysle platnyeh legislativnyeh noriem
tvkajticich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byl dodané podla vykazu
vymer — Priloha ¢. 1 tejto zmluvy a musia byt dodrzané vietky pozadovan¢ parametre prvkov,
platnych STN, (EN), technologickych postupov, vicobeene zaviznyceh technickyeh poziadaviek
na stavbu a platnych pravnych noriem.

. VEetky materialy pouzité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované resp. musia

byl v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujicimi certifikaciu a preukazovanie
zhody vyrobkov.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v stlade s ustanovenim zakona & 50/1976 Zb.
o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov — (stavebny zakon)
a ustanoveniami § 13 vyhlagky MZP SR & 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrebnosti o
vieobeenyeh  technickyeh  poziadavkach  na  vystavbu  ao  vSeobeenyeh  technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a
nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca. alebo zmluvne dohodnutou osobou
a vo vlastnej rézii zabezpecovat vykon (funkciu) revizneho technika na odborn¢ prehliadky a
odborné skngky vyhradeného technického zariadenia elektrického podla § 24 vyhlasky
508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecdnosti a ochrany zdravia
pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou
sa ustanovuji technické zariadenia, kloré sa povazuju za vvhradené technické zariadenia.
Meno technika oznami pri odovzdani staveniska a zapise ho do stavebného dennika a zaroven
odovzda doklad opravnujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnuttt osobu na
vykonavanie tejto ¢innosti.

Odborné skiigky a revizie vvhradenych zariadeni buda vykonavané reviznymi technikmi
Objednavatela v stlade s prisluSnym technologickym postupom a platnou legislativou.
Naklady na vykony reviznych technikov znasa Objednavatel. Zhotovitel je povinny k
vykonaniu odbornyeh skigok a revizii predlozit dokumentaciu v zmysle platnych predpisov a
poziadaviek revizneho technika. Stucastou zhotovitelom predkladanej dokumentécie bude vzdy
realizacny projekt so zakreslenymi zmenami a odchylkami.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonaval zivnos( v stlade s ¢l. 11. tejto zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zabezpedif ¢ast realizacie Diela prostrednictvom subdodavatelov, ktori
bud odstihlaseni Objednavatelom.

Za rzabezpecenie stavebnych prac  prostrednictvom  subdodavatelov  ma  Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vvkonaval sam.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak si zhotovitel neplni svoje finan¢né povinnosti voci
subdodavatelom, t. j. nevykonava Ghrady jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré pre
neho realizuji subdodavatelia, objednavatel poskytne zhotovitelovi primerant lehotu na
vykonanie napravy, v ktorej moZe zhotovitel' preukézat, ze voci subdodavatelovi nema ziadne
podlznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednéavatel opravneny zadrzat viplatu
¢lastkovych faktar (resp. zavereént faktiru), vystavenych zhotovitelom az do casu. kedy
nebudi zaviazky zhotovitela voci subdodavatelom splatené. Pocas doby zadrzania podla tohto
odseku zmluvy nie je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich periaznych zavizkov vodi
zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie.
V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoje finan¢né povinnosti voc¢i subdodavatefom ani
v primeranej lehote na vykonanie napravy podla prvej vety tohto bodu, objednavatel’ ma pravo
priamo vyplatit stavebné prace a dodavky uskutocnené subdodavatel'mi, pricom takato platba
sa povazuje za platbu ceny diela objednavatel'ovi podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o diclo si stavenisko a jeho okolie
prehliadol a overil si vetky s tvm  suvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne
oboznameny s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a
moznostami pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou vSetkyeh prav potrebnyeh pre realizaciu
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diela. Zhotovitel od Objednavatela v tejto stvislosti nepozaduje, ani po prevzati staveniska
pozadovat nebude, Ziadne dalSie plnenie.

Zastupca objednavatela je opravneny denne sledovat obsah stavebného dennika. Za tymto
tcelom zodpovedny zastupea zhotovitel'a je povinny predlozil zastupeovi objednavatela denny
ziznam vykonanych prac, najneskdr nasledujici den na podpis. Zastupea objednavatela v
stavebnom denniku vyznaéi svoj stthlas pripadne nestihlas s obsahom denného zaznamu a to s
uvedenim dévodov nestihlasu. Ak tak neurobi najneskér do 3 pracovnych dni odo dna
predlozenia zaznamu zhotovitelom ma sa za Lo, Ze s obsahom zaznamu sthlasi.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie odovzdat objednavatelovi fotokopie dokladov o odbornej
sposobilosti vietkyveh osob, ktory budia vykonavat dielo.

Zhotovitel bude informovat objednavatel’a o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac)
na pravidelnych kontrolngch drioch, ktoré bude organizovat podla poZiadavky objednavatela.
Kontrolny defi sa bude konal v termine uréenom dohodou stran, najneskor do 5 dni od
obdrZania ziadosti objednéavatela zhotovitelom.

Zastupea objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak
zodpovedny pracovnifk zhotovitela  nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpednost
uskutodriovanej stavby, zivol alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je vykonavané
pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody. Objednavatel alebo zéastupea objednavatela
ma plné pravo namielal a ziadat zhotovitel'a, aby ihned odvolal zo stavby kazd¢ho pracovnika,
ktorého zhotovitel zabezpedil a ktory sa, podla ich nazoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich  povinnosti, alebo ktoré¢ho
pritomnost na stavbe je z inych dovodov, podla mienky objednavatela alebo zastupcu
objednavatela, neziadica.

Zhotovitel sa zaviizuje zabezpedil, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatelov,
bez sdhlasu objednavatela nepohybovali alebo sa nezdrziavali na ¢astiach staveniska, ktoré
bezprostredne nestivisia s vvkonom prac na Diele.

Zhotovitel sa zavizuje vykazal zo slaveniska vSetky osoby, ktoré odmietajit dodrZiavat
podmienky ustanovené¢ vSeobecne zaviiznymi pravnymi predpismi na Gseku bezpednosti a
ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany Zivotn¢ho prostredia
alebo osoby, ktoré tieto predpisy poruduji ako aj vdetky osoby. ktoré nie st uvedent v
zozname, podla predchadzajiceho bodu (netyka sa osob poverenych objednévatelom. Za
tymto G¢elom sa zhotovitel zavizuje zabezpedit, aby véetci jeho pracovniel, vritane
pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vetky prislusné Skolenia a disponovali vSetkymi
nevvhnutnymi certifikatmi, osvedéeniami a povoleniami.

Objednavatel alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonéavania Diela v
ramei pracovnej doby poZiadat pracovnikov zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatelov o
absolvovanie skisky na overenie  pritomnosti  alkoholu alebo inej omamnej resp.
psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenveh skiisok sa zhotovitel zavdzuje
s okamzitou ucéinnostou odvolaf z prac na dodavke stavebnyeh prac previnilého pracovnika
zhotovitela alebo subdodavatela; pre vyvliéenie akyehkolvek pochybnosti plati, ze odmietnutie
vykonania skiisky pracovnikom zhotovitela alebo subdodavatela ma pre ucely tejto Zmluvy
rovnak¢ ic¢inky ako pozitivny vysledok sktisky.

Zhotovitel sa zavédzuje zabezpecit si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.),
a to pocas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a indtalacie
meracov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj dalSich sluzieb s tym
stivisiacich uhradza v celom rozsahu zhotovitel.

Cl. VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1. Povinnost zhotovit dielo riadne a véas splni zhotovitel' odovzdanim diela objednavatelovi bez
vad anedorobkov, na zaklade protokolu oodovzdani aprevzati diela. Pripravenost na
odovzdanie je zhotovitel povinny oznamif objednavatelovi pisomne najmenej 3 dni vopred.

8.2.  Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatel'ovi doklady:
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a) osvedcenie o vvkonanych sktigkach pouzityeh materialov,

b) certifikaty, atesty a zarucéné listy pouzitvch materialov,

¢) zapisy o kontrole ¢innosti a ¢asti diela zakrylych v pricbehu jeho realizacie,

Vopacénom pripade ma dielo vady. Absencia niektoré¢ho z tychto dokladov je dévodom pre
prerusenie  preberacicho konania, v ktorom sa bude pokracovat, az ked zhotovitel predloZi
chybajice podla bodu 8.2. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdal vycistené od zvy$nych
materialov, odpadov a nec¢istot, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti tak. aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady alebo nedorobky, dielo neprevezme
a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenveh vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Ak sa
nedosiahne dohoda ohladne terminu a spdsobu odstranenia vad, je opravneny urdéit ich
objednavatel. Zhotovitel mé povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut prevziat predmet zmluvy z dovodu nedodrZania
akosti a Struktary deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodni
inak.

CLIX
SANKCIE

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnii pokutu vo

vyske:

a) 0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy den omeskania
s pInenim svojej povinnosti dodat / odovzdat dielo riadne a véas. tj. vIchote podla bodu
5.1. tejto Zmluvy,

b)  0.05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejlo zmluvy za kazd{ denn omeskania. ak
zhotovitel nevycistil a nevypratal stavenisko na vlastné naklady v stilade s bodom 8.3. tejto
zmluvy,

¢)  0,05% zcelkove] ceny diela podla bodu 4.1 tejlo zmluvy za kazdy den omeskania, ak
zhotovitel' neodstrani vady diela uvedené objednavatelom v zapise podla bodu 8.4.tejto
zmluvy v lehote dohodnutej alebo uréenej objednavatelom,

d)  30,- eur za kazdi vadu reklamovanu objednavatelom v zarucénej dobe a za kazdy den
omeskania, ak zhotovitel nenastiipi na odstranenie vady diela v lehote do 5 pracovnich dni
afalebo vadu neodstrani vlehote dohodnutej alebo urdenej objednavatelom podl'a bodu
10.08. tejto zmluvy.

V pripade, 7e podas vykondvania dicla objednavatel zisti, Z¢ zhotovitel nedodrzal kvalitativne

parametre ur¢ené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnu

pokutu vo vyske 0,03% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuta povinnost zhotovitel'a vykonat dielo v stilade s touto zmluvou.

Vpripade omeSkania objednavatela s Ghradou platieb alebo vyiidtovania ceny za dielo, ma

zhotovitel' narok na irok z omeskania vo vigke 0,03% z dlznej sumy za kazdy deri omegkania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie nahrady Skody.

ClL. X,

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
Zhotovitel zodpoveda za to. ze dielo bude vyhotovené riadne a véas v stilade s ustanovenim ¢l. 11
tejto zmluvy a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Diclo ma vady ak:
a) nieje dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, tj. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2. tejto zmluvy,
d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je diclo zataZené inymi

pravami tretich osob. -
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Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veei
prevzatyeh od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej odbornej  starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich
pouziti trval.

Zaru¢na lehota na dielo je 60 mesiacov a zac¢ina plynat dnom protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba na technologické casti diela, okna. dvere a zasklené steny je
v diZke zaruky, ktori udava vyrobea.

Zarukou zhotovilel prebera zavizok, 7e predmel diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily na
pouzitie na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ je povinny reklamaciu vady diela uplatnit  bezodkladne po jej zisteni ato
pisomnou formou, preukazatelne doruc¢enou na adresu zholovitela uvedent v zahlavi tejto
zmluvy.  Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky
(emailom) a zaroven listovou zasielkou.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel pocas zarucnej doby odo dna odovzdania diela
objednavatelovi. Skryté vady st tie, ktoré sa vyskytnii vzaruénej lehote. Tieto vady je
objednavatel povinny reklamoval u zhotovitela bezodkladne po ich zisteni podla bodu 10.6 tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zaviazuje zacal s odstranovanim vad diela do 5 pracovnyeh dni od prijatia pisomne]
reklamacie podla bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit v ¢o najkratSom, technicky moznom
ase, ktorého dizku dohodnti zmluvné strany pisomne. V pripade nedosiahnutia dohody ohladne
lehoty dokedy ma byt vada odstranena, urdéi lehotu objednavatel.

Havarijné stavy je zhotovitel' povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom.

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpedit ich
odstranenie tretou osobu na naklady zhotovitel'a.

Vpripade, ak z dévodu vady diela vznikne naviae praca na diele, zhotovitel sa zavizuje uhradit
objednavatelovi nahradu Skody v pInej vyske ceny vzniknutej naviac prace.

Cl. X1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikn( objednavatelovi alebo tretej osobe
v ddsledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z Lejlto zmluvy.
Vpripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktoroukolvek
zmluvnou stranou, ma druha strana narok na tthradu vzniknutej skody.
Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

ClLXID
PRECHOD VIASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnicke pravo kveciam pouzitym na zhotovenie diela prechadza na objednavatela ich
zabudovanim do stavby.
Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

o1 X1l
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porugenie zmluvy, md7e opravnena strana
od zmluvy odstupit pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu,
najneskdr viak do 10 dni potom, ako sa o jej poruseni dozvedela.

Objednavatel moze od zmluvy odstipit aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezacéne s realizaciou prac.

b) zdbdvodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,
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¢) zdovodu opustenia staveniska zhotovitelom na dobu dlhSiu ako 7 dni, nedodrzanie
kvality prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod..

d) ak sa situacia zhotovitel'a zmenila do takej mierv, 7e technické alebo financéné zaruky ktoreé
pontika, nie st adekvatne vzhl'adom na povahu a dolezitost prac a dodavok podla tejto
zmluvy,

¢)  zddvodu porusSenia podmienok a podkladov stutaze zhotovitelom, do ktorej zhotovitel
predlozil stitaznt ponuku a ktorti objednavatel prijal,

f) dielo je zhotovitefom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym zmluvou alebo prisluSnymi normami a pravnymi predpismi ,

g)  zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote poskyvtnutej
objednavatelom,

h) zdovodu neposkylnutia tOveru alebo dotacie  objednavatelovi, ¢o  objednavatel
zhotovitelovi bezodkladne pisomne oznami.

i) zddvodu poruSenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VIL odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto zmluvy,

j)  bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatela prevedie prava azavazky
vyplyvajlice z tejto zmluvy na tretie osoby,

k) zhotovitel stratil akékol'vek opravnenie na vvkon podnikatel'skej ¢innosti nevyhnutnej na
riadne a véasné zhotovenie diela v stilade s prisluénymi pravnymi predpismi,

) ak sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpedenie zhotovitela uvedend v tejto zmluve ukaze
ako nepravdivé alebo nespravne.

13.3 V pripade, ak ddjde k odstiipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednavatela, objednavatel je
opravneny fakturovatl zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny diela
uvedeného v ¢lanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

13.4. Odstiipenim od zmluvy zmluva zanika dnom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane, ak nie je v odstipeni uréena neskorsia Géinnost odstipenia.
13.5. Odstiipenim od zmluvy zanikajii vetky prava a povinnosti stran zo zmluvy. okrem narokov na

nahradu Skody, narokov na doviedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajliicich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,
ktoré bolo do odstiipenia zrealizované.

13.6. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od zmluvy:

a)  cast diela zhotoven¢ho do odstiipenia od zmluvy sa stiva vlastnictvom objednavatela,

b)  prace adodavky zhotovené ku driu odstipenia od zmluvy sa vvictuji podla zmluvnych
cien v preukazatelnom rozsahu,

¢)  prace adodavky zhotovené do odstiipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel' fakttirou,
ktora bude mat nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstiipenia od zmluvy.

13.7. V pripade predcasn¢ho ukondenia zmluvy zhotovitel je povinny najneskor do 5 pracovnyveh dni
odo dnia ti¢innosti odstiipenia protokolarne odovzdal objednavatelovi vetky vecel a doklady
prevzalé od neho za ucéelom zhotovenia diela. ako aj atesly. revizie, potvrdenia a doklady
tykajice sa dovtedy zhotovenych casti diela.

13.8. V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskor v8ak do 5 pracovnych dni opusti
stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vyéisti od odpadov a nedistot. ktoré
vznikli jeho ¢innostou.

13.9. Zhotovitel' beriec na vedomie, 7ze dielo sa bude financoval z financénych prostriedkoy
poskvtnutych z dotacie zo Statneho rozpoctu Slovenskej republiky prostrednictvom kapitoly
Ministerstva vnitra Slovenskej republiky podla ustanoveni § 8a zikona ¢. 523/2004 7. 7. a
zakona ¢. 526/2010 Z. z. a z vlastnych prostriedkov vyhlasovatela verejného obstaravania.
Dielo bude realizované len v rozsahu poskylnutej dotacie a vlastnych zdrojov objednavatela
ur¢enych na dielo. Objednavatel ma pravo pred alebo pocas plnenia zmluvy z ddvodu
nedostatku finanénych prostriedkov prace zastavit a odstipit od zmluvy bez sankeii a bez
naroku na zaplatenie uslého zisku.

i . ClLXav
ZAVERECNE USTANOVENIA



ZMLUVA O DIELO

Poziarna zbrojnica — prestavba a pristavba &

14.1.

14.4.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale nou vyslovne neupravené
sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnyeh vSeobeene zaviznych
pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mdzu robif zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit len pisomne po predchadzajiicej dohode
oboch zmluvnyeh stran formou odislovanych dodatkov kzmluve, inak je zmena ¢ doplnenie
neplatné.

Zhotovitel sa zavazuje v pripade poziadavky vykonu kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s
predmetom  zmluvy  kedykolvek opravnenymi osobami im  poskytnit vsetku potrebni
sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

14.4.1.  prislugné ministerstvo, Najvyssi kontrolny tirad SR, prislusna sprava financ¢nej kontroly,

Certifikacény organ, Organ auditu, Riadiaci organ, Sprostredkovatelsky organ pod
riadiacim organom, Urad pre verejné obstaravanie. Urad vladneho auditu, Narodna
kriminalna agenttra, Protimonopolny trad, Urad boja proti korupeii a nimi poverend
osoby,

14.4.2. splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
14.4.3. osoby prizvané vysie uvedenymi organmi v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi SR

aES.

14.5. Zhotovitel berie na vedomie ustanovenie zakona o verejnom obstaravani a to hlavne § 11, kedy
objednavatel ma zakaz uzavriel zmluvu so zhotovitel'om m. ktory ma povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejn¢ho sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorého subdodavatelia alebo subdodéavatelia podla osobitného predpisu. ktori maji
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri
partnerov verejného sektora. Dalej zhotovitel berie na vedomie, 7¢ jeho zapis do registra
partnerov verejného sektora musi byt platny pocas celej doby trvania tejlo zmluvy.

14.6. Zmluva je vwhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorveh tri st uréené pre objednévatela a jeden
pre zhotovitela.

14.7.  Tato zmluva nadobuda platnost dinom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych
stran. Zmluva nadobtda tc¢innost diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1
zakona ¢. 40/1964 7Zb. Obd¢iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

14.8 Zmluvné strany berti na vedomie, ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
zakona ¢ 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni nicktorveh
zdkonov v zneni neskor8ich predpisov.

14.9. Zmluvné strany zhodne vyhlasuji, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a
sjej obsahom bez vyhrad siihlasia. Dalej vyhlasuja, Ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole. na znak ¢oho ju
vlastnorucne podpisuji.

14.10.  Neoddelitel'nou sticastou tejto zmluvy si:

Priloha ¢. 1) - Oceneny vykaz vymer / Rozpocet
V Rohovciach, dna 16.12.2020 V Rohoveiach, dnia 16.12.2020
-‘—_—‘\_ o -
za objednavate’ ERNESTAV
ERNEST CSOLL
930 30 Rohovce 8
Tel.: 0807/195 88:
Obec Rohovcee 7 Csolle Ernest-ERNESTAV

Zoltan- Laszlo
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